



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: Centro de Excelência em Educação Profissional e Assistência Técnica Rural em Cafeicultura - Varginha/MG

		VALORES COM BDI		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS INICIAIS	541.249,35	9,57%	151.549,82	86.599,90	75.774,91	75.774,91	75.774,91	75.774,91
				28%	16%	14%	14%	14%	14%
2	URBANIZAÇÃO	2.714.027,18	47,99%	271.402,72	814.208,15	814.208,15	271.402,72	271.402,72	271.402,72
				10%	30%	30%	10%	10%	10%
3	BLOCO A	70.037,07	1,24%		70.037,07				
					100%				
4	BLOCO B	83.228,24	1,47%		83.228,24				
					100%				
5	BLOCO C	69.139,63	1,22%			69.139,63			
						100%			
6	BLOCO D	116.005,57	2,05%			116.005,57			
						100%			
7	BLOCO E	137.491,04	2,43%				137.491,04		
							100%		
8	BLOCO F	106.649,18	1,89%				106.649,18		
							100%		
9	BLOCO G	196.833,41	3,48%				196.833,41		
							100%		
10	BLOCO H	741.403,17	13,11%			222.420,95	296.561,27	148.280,63	74.140,32
						30%	40%	20%	10%
11	GUARITA/ENTRADA	47.792,17	0,85%			23.896,09	23.896,09		
						50%	50%		
12	ABRIGO LIXO	3.876,83	0,07%		3.876,83				
					100%				
13	RESERVATÓRIO	199.291,67	3,52%		59.787,50	139.504,17			
					30%	70%			
						20.963,68			

14	ABRIGO DE GASES	20.963,68	0,37%			100%			
15	ABRIGO GERADOR	19.807,20	0,35%				9.903,60	9.903,60	
							50%	50%	
16	RAMPA 1	97.593,02	1,73%			29.277,91	68.315,11		
						30%	70%		
17	RAMPA 2	110.508,29	1,95%			33.152,49	77.355,80		
						30%	70%		
18	RAMPA DE ACESSO AUDITÓRIO	97.344,57	1,72%				48.672,29	48.672,29	
							50%	50%	
19	CIRCULAÇÃO DOS BLOCOS	229.233,59	4,05%			114.616,80	114.616,80		
						50%	50%		
20	ESCADAS	53.101,58	0,94%				26.550,79	21.240,63	5.310,16
							50%	40%	10%
TOTAL		5.655.576,43	100%	422.952,54	1.117.737,69	1.658.960,33	1.454.022,99	575.274,78	426.628,10
				7,48%	19,76%	29,33%	25,71%	10,17%	7,54%
TOTAL ACUMULADO				422.952,54	1.540.690,22	3.199.650,56	4.653.673,55	5.228.948,33	5.655.576,43
				7,48%	27,24%	56,58%	82,28%	92,46%	100,00%